

現 場 説 明 書		
静岡県立総合病院		
説明日時・会場	現場説明会はありません。	
工事名	令和４年度 静岡県立総合病院 精神科病棟改修機械設備工事	
工事場所	静岡市葵区北安東 地内	
工期	令和５年１月３１日（火）限り	
関連工事	<ul style="list-style-type: none"> ・静岡県立総合病院 精神科病棟改修建築工事 ・静岡県立総合病院 精神科病棟改修電気設備工事 	
工事概要等	工 事 概 要	本館４階Ｄエリア 改修工事 上記に係る機械設備工事 一式
	構造規模等	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上７階地下１階
現場作業の着手	契約締結後速やかに、実施工程、現場組織、安全管理及び仮設計画等を含めた総合施工計画書を工事監理業務担当職員（以下「委託監督員」という。）へ提出後、承諾を得たのち着手すること。	
契約前の提出書類	「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の対象となる場合は、入札後、契約書作成までの間に契約担当者に提出すること。	
契約	契約書の締結は落札決定日から７日以内とする。なお、契約に必要な契約書２部（発注者用及び受注者用）については、受注者の負担とする。	
契約後の提出書類	<p>受注者は、契約締結後所定の期日以内に次の書類を作成し監督員を通じ、それぞれに提出すること。</p> <ol style="list-style-type: none"> １ 工程表 （２部 １０日以内） ２ 主任技術者等届出書 （２部 １０日以内） ３ 請負代金内訳書 （２部 １０日以内） ４ 工事カルテ受領書(CORINS)の写し（１部 １０日以内） <p>※工事カルテ特記仕様書による</p> <ol style="list-style-type: none"> ５ 建設業退職金共済制度等の掛金納入書（１部 ３０日以内） 建設業退職金共済制度等の証紙購入時に金融機関が発行する発注者用「掛金納入書」 ６ 火災保険その他損害保険加入届出書（１部加入後直ちに） 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等を火災保険その他の保険に付し、その証券を遅滞なく提示すること。（保険期間は工期＋１４日程度） 	
下請関係	<p>本工事は、静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱（以下「要綱」という。）を準用するものとし、受注者はその内容を遵守すること。</p> <p>施工体制台帳は、施工体制台帳、再下請通知書及び施工体系図よりなるものとし、次のとおり整備及び提出すること。</p> <ol style="list-style-type: none"> １ 施工体制台帳（様式は要綱第２号に示すもの、又はこれに準拠するもの） 受注者が、その建設工事の一部を他の建設業者に請負わせて施工する場合に作成すること。 ２ 再下請通知書（様式は要綱第３号に示すもの、又はこれに準拠するもの） 下請契約における受注者が、その請負った建設工事の一部をさらに他の建設業者に請負わせて施工させる場合に作成すること。 下請契約が数次にわたる場合には、順次上位の請負人を經由して受注者へ提出させること。 ３ 施工体系図（様式は要綱第４号に示すもの、又はこれに準拠するもの） 受注者が下請契約台帳及び再下請契約届出書に基づき作成するとともに工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。 ４ 提出の方法 二次以下の下請契約についても請負代金を明示した下請契約書の写しを添付すること。 	

工事工程 月報	工事工程月報は、全景を含めた施工状況写真6枚を添付し、月末における工事の進捗状況をその月の25日までに発注者及び委託監督員にそれぞれ1部提出すること。
支払関係	1 前払金 地方独立行政法人静岡県立病院機構建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）による。 2 完成払 約款による。 3 支払の時期 約款による。
変更契約	1 変更契約は、その必要が生じた都度、書面をもって協議し締結する。 また、軽微な変更事項は、工事完了までに、まとめて変更契約を行うこととする。 2 受注者は、設計変更事項について、その都度、変更内容を整理すること。 3 提出書類 変更契約に必要な変更契約書2部（発注者・受注者）については、受注者の負担とする。
完成時の 提出書類	・完成届（2部） ・完成写真（支払用 サービス版1部）
引渡し時の 提出書類等	原則として次によるが、提出書類、部数等の詳細は特記仕様書及び発注者との協議による。 <ul style="list-style-type: none"> ・引渡書 ・工事関係書類（1式） ・工事写真帳 ・完成写真 ・完成図（A3サイズ図面、二つ折製本とする。） ・施工図（A3サイズ図面、二つ折製本とする。） ・保証書（1部） ・保証書の写し（1部） ・各種検査合格証（1部） ・各種試験成績表（1部） ・その他説明書（保守・使用に関する指導案内書等）（2部） ・鍵類（明細一覧表共）（3本/組） ・予備品（1式） ・連絡表等、その他保守・使用に関して必要なもの ・DVD-R（2部 ※電子納品特記仕様書による）
かし担保	建築物 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造・・・2年 木造又はこれに準ずる建築物・・・1年 改修工事（耐震補強工事を含む）・・・1年 ※ 新築工事と改修工事がある場合は原則としてその部分ごとに瑕疵期間を定める。 設備工事 電気、衛生、空調、昇降機、電話、自家発・・・1年
材料及び製造所等の報告を求めるもの	(1)建具、(2)鋼製下地、(3)ビニル床シート、(4)各種ボード類、(5)塗料、 (6)各種ユニット関係、(7)その他監督員の指示するもの

<p>特に注意する安全対策</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・診療業務を継続しながらの工事施工となるため、発注者及び委託監督員と十分に協議を行い、施工計画を立てること。 ・工事車両の出入り（経路を含む。）については、施設利用者や一般交通、歩行者等の支障とならないよう配慮し、安全対策に万全を期すこと。また、敷地内通路や周辺道路等を汚損することがないようにすること。 ・病院敷地周辺道路を工事車両が通行する場合は、法定制限速度 30km/h 以下を遵守すること。また、重量車両については、これに係わらず 20km/h 以下で運転し、周辺住宅への振動防止に努めること。 ・交通誘導警備員を必要に応じ適切に配置し、安全対策を講じること。 ・別途発注工事の受注者(建築工事及び電気設備工事)及び医療器械メーカーとの調整を密に行い、工事及び品質に支障が生じないようにすること。 <p>また、予め建築、電気設備及び機械設備の位置等をプロットした総合プロット図を作成し、監督員の承諾を得た後に施工すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事による振動、騒音、粉塵、臭気の発生の抑制に努めること。 <p>また、工事において医療業務に支障のある振動、騒音、粉塵、臭気等を発生させる工程がある場合は、委託監督員と事前協議を行い、施工 2 週間前までに、当該工事説明資料を添付し「騒音・振動等作業申請書」を発注者に 2 部提出すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業時間は原則として、午前 8 時 30 分から午後 5 時までとし厳守すること。 <p>なお、工事内容、工程等の理由から、これにより難しい場合は、発注者と協議し了解を得ること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事において発生する産業廃棄物については、分別収集、リサイクル、再利用、再使用、工場での製品加工、梱包材や養生材の簡素化等による廃棄物減量化に配慮すること。 ・各種法令を遵守すること。 ・資材等の保管には、十分注意すること。 ・作業員の喫煙は、現場事務所内の喫煙室にて行うものとし、病院敷地内及び病院周辺道路での喫煙は不可とする。 ・現場の内外を問わず、工事関係者によるタバコの吸殻、空き缶等の投げ捨てや放置は厳に慎むこと。 ・本工事とは無関係であっても、清掃等により現場周辺の美化に努めること。
<p>その他の事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 監督員事務所 不要 2 受注者の現場事務所は、病院敷地南側隣接敷地を想定している。 3 受注者及び作業者の通勤用駐車場は、病院敷地外に別途確保すること。 4 工事期間中の工事に係る電気料金及び水道料金は、受注者の負担とする。 5 設計書において、設計書の直接仮設工事に計上されている事項は任意仮設とし、共通仮設費に計上されている事項は指定仮設とする。 なお、受注者の都合により、仮設の追加等を行う場合は、受注者の負担とする。 6 創意工夫の現場適用に積極的に取り組むこと。 （なお、この場合は契約変更の対象とはしないものとする。） 7 官公庁申請資料等については、適切に作成するほか、提出に先立ち、発注者及び委託監督員の確認を受けること。 8 工事の時期及び方法等について総合調整が必要な場合には、関係者と協力して適切に行うこと。 9 受注者には設計 CAD データを貸与する。 10 受注者は、第 3 者の現場視察に協力すること。 11 上記のほか円滑な病院運営等のため、受注者は、発注者からの軽微な要望等について協力すること。