

	事前	5月2日 土曜日							5月3日(日曜日)																																
		作業	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	25時					
サーバ移設委託																																									
ドメイン・DHCPサーバ(4台)																																									
マーキング																																									
ラック取り外し	西館1																																								
清掃・梱包	西館2																																								
搬送	輸送																																								
梱包解除	仮設1																																								
ラッキング、結線	仮設2																																								
通電、テスト	病院																																								
電子カルテ 2ラック																																									
マーキング																																									
ラック取り外し	西館1																																								
清掃・梱包	西館2																																								
搬送	輸送																																								
梱包解除	仮設1																																								
ラッキング、結線	仮設2																																								
通電、テスト	病院																																								
部門 3ラック																																									
マーキング																																									
ラック取り外し	西館1																																								
清掃・梱包	西館2																																								
搬送	輸送																																								
梱包解除	仮設1																																								
ラッキング、結線	仮設2																																								
通電、テスト	病院																																								
事務系、ふじのくに、内視鏡等3ラック(ラック分解輸送)																																									
マーキング																																									
ラック取り外し	西館1																																								
清掃・梱包	西館2																																								
搬送	輸送																																								
梱包解除	仮設1																																								
ラッキング、結線	仮設2																																								
通電、テスト	病院																																								
富士FM委託																																									
PACS 4ラック ラック輸送																																									
マーキング																																									
事前作業	富士FM																																								
清掃・梱包	富士FM																																								
搬送	富士FM																																								
梱包解除	富士FM																																								
ラッキング、結線	富士FM																																								
通電、テスト	病院																																								

直前
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

電
源
O
F
F

最
終
テ
ス
ト

作業中に、ハード障害、ネットワーク障害が発生した場合、時間が延長される可能性があります

* 電源OFFの時間中にラックのドアをとりはずし作業効率を上げる