
回 答 書 

 

 

業務名：平成26年度静岡県立総合病院（仮称）サーバー棟新築工事 

 質問事項 回答 

１ （現場説明書 その他事項７） 

官公庁申請資料について適切におこなうとあ

り、建築確認の再申請が必要になった場合と

ありますが、確認申請は確認済証まで降りて

いるのでしょうか。 

確認済証まで降下済みで再申請となる場合の

施主、設計者、工事監理者の名義をご教示願

います。 
 

現在、確認の申請中であり、工事契約日まで 

に、確認済証の交付を受ける予定です。 

確認の再申請名義は、以下のとおりです。 

 

施主：地方独立行政法人静岡県立病院機構 

静岡県立総合病院 院長 田中 一成 

設計者：㈱横河建築設計事務所 

工事監理者：未定 

２ （図面全般） 

軽量鉄骨造の建物の場合、各メーカーにより

寸法及び仕様が異なることがありますが、 

その際は同等品以上であれば変更可能と考え

てよろしいでしょうか。 
 

そのとおりです。 

３ （現場説明書 その他事項１、２、３） 

監督員事務所を設置しますが、設置する場所

をご教示願います。 

また、請負者の事務所を病院敷地内に設置で

きないとのことですが、作業員の休憩場所及

び現場代理人の事務所は、作業員の安全管理 

、工程管理や品質管理等現場を適正に管理す

る上で非常に重要であると考えますので建設

現場に設置できるようご配慮願います。 
 

仮設建物等は、仮囲い内又は病院敷地外に設

置してください。 

４ （現場説明書 その他事項５(12)） 

仮設ゲートについて、本工事完成後引続き、今

後発注予定のカルテ庫新築工事請負業者に使用

させるとありますが、建設時期は全く一緒にな

らないと考えてよろしいでしょうか。その場

合、カルテ庫の建設予定地は、資材置き場等で

利用してもよろしいでしょうか。 

各工事の予定工期限等は、次のとおりです。 

本工事  

入札日 平成26年10月15日 

 工期限 平成27年２月27日 

カルテ庫棟新築工事 

入札日 平成26年10月23日 

 工期限 平成27年４月28日 

カルテ庫棟の建設予定地を資材置き場等で利 

用する場合は、当該請負者の承諾が必要で

す。 

５ （矩計図・設計図） 
矩計図・設計図を見る限り、床の土間にワイヤ

ーメッシュもしくは配筋が入っていませんが、

将来的に土間コンが割れる恐れがありますが、

割れた際の保障は別と考えてよろしいでしょう

か。 

建築物外部の土間及びスロープは、別途工事

です。 

６ （設計書 共通仮設） 
敷き鉄板 206か所の内容について 大きさ1.5

ｍ×3.0ｍ t=22 206枚と考えると、954㎡程

度となりますが、敷き鉄板の布設範囲をご指示

下さい。 

以下のとおり訂正します。 

誤：206か所 

正：206㎡ 

７ （設計書 共通仮設） 
敷き鉄板はカルテ庫棟工事に関わりなく、本工

事の工事工程により撤去出来ると考えてよろし

いですか、ご指示下さい。 

そのとおりです。 



８ （土工事） 

現場発生土埋戻し、及び、処理について 

埋戻し土は根伐土流用となっています、カルテ

庫棟計画地に仮置きが出来ると考えてよろしい

ですか。また、残土場内堆積もこの場所でよろ

しいですか、ご指示下さい。 

埋戻し土はサーバー棟仮囲い内に仮置きして

ください。 

残土場内堆積もサーバー棟敷地内で行ってく

ださい。 

カルテ庫棟の建設予定地を利用する場合は、

当該請負者の承諾が必要です。 

９ （建築確認申請） 
建築確認申請はすでに確認済が下りていて落札

業者が申請業務を行う事は無いという事でよろ

しいですか？ 

現在、確認の申請中であり、工事契約日まで

に、確認済証の交付を受ける予定です。 

落札業者が確認申請業務を行う必要はありま

せん。 

10 （質疑応答期間） 
質疑書提出の期限が10月6日の15：00ですが、

現場説明が8日です。 
現場説明を受け、現場の状況を確認した後の質

疑応答は受付けて頂けますでしょうか？ 
受付て頂いた場合の回答日は10日（金）中でよ

ろしいでしょうか？ 

質問書の提出期限は、10月６日の15時までで

あり、それ以降の質疑は受け付けません。 

11 （建物寸法、仕様について(図面 A-12、13、14) 
建物の寸法（1スパン1,800㎜）、仕様（外壁 GRC

パネル等）は、全て図面通りにするという事で

よろしいでしょうか？ 

柱スパン・柱高さ及び部材寸法等は、参考寸

法です。 

仕様（外壁 GRC パネル等）は、同等品以上と

します。 

 


