

外来区域改修工事 ステップ案

外来棟増築工事(H27年2月まで)

C棟1F			B棟1F		
観察	内科受付 処置 処置	トイレなど	外科	泌尿器 泌尿器 処置 外科 外科	
内科			外科		
内科			外科受付		
内科			処置		
内科	内科		外科	外科	
内科	内科			外科	
耳鼻	内科				
無響	カンファ				
	検査				

9ユニット      9ユニット      6ユニット      6ユニット

B棟2F	
眼科	歯科技工 歯科
眼科	
	形成
	形成
	皮膚


3ユニット

増築1F	
診察	診察
診察	診察
診察	診察
診察	診察
診察	ギプス
診察	診察
診察	診察

7ユニット      7ユニット

増築2F	
眼科	化学療法
眼科	検査
眼科	診察
診察	診察
診察	診察
診察	診察

3ユニット      4ユニット




STEP1 B棟1・2階(歯科以外)を施工 8月末まで

C棟1F			B棟1F		
	計測	トイレなど	(工事)	(工事)	
内科	処置				
内科	処置				
内科					
内科					
内科					
耳鼻					
無響	形成				
	皮膚				

B棟2F(14週・土日施工)	
(工事)	歯科技工 歯科
	(工事)

増築1F	
診察	診察
診察	診察
診察	診察
診察	診察
診察	ギプス
診察	診察
診察	診察

増築2F	
眼科	化学療法
眼科	検査
眼科	診察
診察	診察
診察	診察
診察	診察



STEP2 B棟2階旧歯科、C棟を施工 9月～11月まで

C棟1F(平日施工・6週間)			B棟1F		
電話予約					
	受付カウンター	トイレなど		アメニティ (天井工事)	
(工事)	(工事)		計測 処置 在宅	トイレ	相談室

B棟2F(8週・土日施工)	
診察 歯科	(工事)
	耳鼻科
	無響


1ユニット

増築1F	
診察	診察
診察	診察
診察	診察
診察	ギプス
診察	診察
診察	診察
診察	診察

7ユニット      7ユニット

増築2F	
眼科	化学療法
眼科	検査
眼科	診察
診察	診察
診察	診察
診察	診察

3ユニット      4ユニット



STEP3 残工事 12月末まで

C棟1F		B棟1F		
感染	授乳	トイレなど		アメニティ
多目的			総合相談 地域連携	
			トイレ	相談室
診察		計測 処置		
診察				
診察				
診察				

しばら  
看護体


B棟2F	
スタッフ	診察
歯科	診察
	面談
	耳鼻科
	無響

増築1F	
診察	診察
診察	診察
診察	診察
診察	診察
診察	ギプス
診察	診察
診察	診察

増築2F	
眼科	化学療法
眼科	検査
眼科	診察
診察	診察
診察	診察
診察	診察

しばらくは外来  
看護休憩室

A棟2F			
治験管理	DI室		地域連携



A棟2F			
治験管理	DI室		診療情報管理
	看護師長室		看護休憩室