

医療機器等の移設一覧

別紙

番号	移設作業区分	機 器 名 称	メーカー名	品番(型式)	部署名	旧棟室名	新棟Ⅳ7	新棟部署名	新棟室名	移設予定日
1	C	ブラスマ滅菌器	J&J	ステラッド 100S	中央材料室	未滅菌室	1	中央材料室	組立室	8/26(土)～8/27(日)
2	C	ブラスマ滅菌器	J&J	100NX	中央材料室	オートクレーブ室(1)	1	中央材料室	組立室	8/26(土)～8/27(日)
3	C	ブラスマ滅菌器	J&J	ステラッド NX	手術室	手術室全域(洗浄・組立室)	3	手術部	回収ホール	9/2(土)～9/3(日)
4	C	ホルムアルデヒドガス滅菌器	メディエート	エコバルグ-PS-140R	中央材料室	オートクレーブ室(1)	1	中央材料室	組立室	8/26(土)～8/27(日)
5	C	ジェットウォッシャー	村中医療器(ヘリメト)	WD290	中央材料室	洗浄室	1	中央材料室	洗浄室	8/26(土)～8/27(日)
6	C	ジェットウォッシャー	村中医療器(ヘリメト)	WD290	中央材料室	洗浄室	1	中央材料室	洗浄室	8/26(土)～8/27(日)
7	C	ジェットウォッシャー	村中医療器(ヘリメト)	WD290	中央材料室	洗浄室	1	中央材料室	洗浄室	8/26(土)～8/27(日)
8	C	超音波洗浄装置	オーセンアイアンス	USP-1000	中央材料室	解体室(洗浄)	1	中央材料室	洗浄室	8/26(土)～8/27(日)
9	C	RO純水装置(超音波洗浄機器用)	オーセンアイアンス	AR-500R	中央材料室	解体室(洗浄)	1	中央材料室	洗浄室	8/26(土)～8/27(日)
10	C	内視鏡洗浄装置	オリンパス	OER-4	中央材料室	解体室(洗浄)	1	中央材料室	洗浄室	8/26(土)～8/27(日)
11	C	システム乾燥機	イスベック	MPV-232	中央材料	洗浄室(組立)	1	中央材料室	組立室	8/26(土)～8/27(日)
12	C	システム乾燥機	イスベック	MPV-232	手術室	手術室全域(洗浄・組立室)	1	中央材料室	組立室	9/2(土)～9/3(日)
13	C	超音波洗浄装置(タウインチ用)	シャープ	MU-5151	中央材料室	解体室(洗浄)	1	中央材料室	洗浄室	8/26(土)～8/27(日)
14	C	バイオハザードキャビネット	サヨー	MHE-91AB3	病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
15	C	凍結切片作製装置	サモフィッシャー	クリオトームFSE	病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
16	B	自動染色装置	サクラファインテック	DRS-Prisma-J0D	病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
17	B	プレハート自動封入機	タハタエンジニアリング	TGM6000	病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
18	C	リトグラフ	大和光機	RBM-700	病理検査	組織化学室	2	病理検査	薄切室	8/19(土)～8/20(日)
19	C	リトグラフ	大和光機	REM-710	病理検査	組織化学室	2	病理検査	薄切室	8/19(土)～8/20(日)
20	C	分離器	SHANDON	cytospin3	病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
21	C	自動染色装置	DAKO	AS480	病理検査	準備室	2	病理検査	組織化学室	8/19(土)～8/20(日)
22	C	自動染色装置	ライカ		病理検査	準備室	2	病理検査	組織化学室	8/19(土)～8/20(日)
23	B	顕微鏡	オリンパス	U-HGLGPS	病理検査	暗室	2	病理検査	暗室	8/19(土)～8/20(日)
24	C	凍結切片作製装置	ライカ	CM1900	病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
25	B	フタフローテーブル	ユッケン		病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
26	B	臓器撮影装置	白井松器械		病理検査	病理検査室	2	病理検査	切出し室	8/19(土)～8/20(日)
27	C	バーチャルスライドシステム	浜松ホニクス	NahoZoomerXR	病理検査	病理画像解析室	2	病理検査	診断室	8/19(土)～8/20(日)
28	C	顕微鏡	オリンパス	BX51	病理検査	病理画像解析室	2	病理検査	細胞診鏡検査	8/19(土)～8/20(日)
29	C	顕微鏡	オリンパス	BH-2	病理検査	病理画像解析室	2	病理検査	細胞診鏡検査	8/19(土)～8/20(日)
30	C	シャーカセン	オリオン電機		病理検査	病理画像解析室	2	病理検査	診断室	8/19(土)～8/20(日)
31	C	密閉型自動包埋装置	サモフィッシャー	エケルシアES	病理検査	病理検査室	2	病理検査	包埋室	8/19(土)～8/20(日)
32	C	固定包埋装置	サモフィッシャー	ヒストセンタ-3	病理検査	病理検査室	2	病理検査	包埋室	8/19(土)～8/20(日)
33	C	ベットハンウォッシャー	ニチオン	NT2. 45PG	HCU	HCU	4	4M(HCU)	洗浄・不潔リネン・ゴミ庫	8/31(木)PM
34	B	バイオメディカルフリーザー	パナソニックヘルスケア	MDF-V539-PV	臨床医学研究センター	臨床医学研究センター	5	リサーチ・サポートセンター	研究室2	9/3(日)
35	B	超低温フリーザー	日本フリーザー		臨床医学研究センター	臨床医学研究センター	5	リサーチ・サポートセンター	試料保管室2	9/3(日)
36	B	超低温フリーザー フリーザー フリーザー フリーザー	パナソニックヘルスケア	MDF-192 MDF-436 MDF-435 MDF-235	臨床医学研究センター	臨床医学研究センター(病理)	5	リサーチ・サポートセンター	試料保管室2	9/3(日)
37	B	アンフルキヤビネット	ケルン		HCU	HCU	4	4M(HCU)	スタッフステーション1・2	9/1(金)
38	B	材料キャビネット	ケルン		HCU	HCU	4	4M(HCU)	スタッフステーション1・2	9/1(金)
39	B	材料棚(ガラス戸付)	ケルン		HCU	HCU	4	4M(HCU)	スタッフステーション1・2	9/1(金)
40	B	ガラス引き違い書庫	ケルン		教育・研修	メディカルスキルアップセンター	2	教育研修部	器材庫1	9/1(金)

A: 移設業者にて全作業対応可能 B: 解体、梱包および開梱、組立は専門家(院内、メーカー)の対応が必要となるが、移設作業は移設業者にて対応可能 C: 解体、梱包、移送、開梱、設置まで専門家による作業が必要