
外来区域改修工事　ステップ案

外来棟増築工事（H27年2月まで）

C棟１F B棟１F B棟２F 増築１F 増築２F

観察 内科受付 外科 泌尿器 眼科 歯科技工 診察 診察 眼科 化学療法

内科 処置 外科 泌尿器 歯科 診察 診察

内科 処置 トイレなど 外科受付 処置 眼科 診察 診察 眼科 検査

内科 処置 外科 形成 診察 ｷﾞﾌﾟｽ 眼科 診察

内科 内科 外科 外科 眼科 形成 診察 診察 診察 診察

内科 内科 外科 皮膚 診察 診察 診察 診察

耳鼻 内科 6ユニット 6ユニット 3ユニット 診察 診察 診察 診察

ｶﾝﾌｧ 7ユニット 7ユニット 3ユニット 4ユニット

無響 検査

9ユニット 9ユニット

STEP１ Ｂ棟１・２階（歯科以外）を施工　　 8月末まで

C棟１F B棟１F B棟２F(14週・土日施工） 増築１F 増築２F

計測 (工事） (工事） (工事） 歯科技工 診察 診察 眼科 化学療法

内科 処置 歯科 診察 診察

内科 処置 トイレなど 診察 診察 眼科 検査

内科 (工事） 診察 ｷﾞﾌﾟｽ 眼科 診察

内科 診察 診察 診察 診察

内科 診察 診察 診察 診察

耳鼻 診察 診察 診察 診察

形成

無響 皮膚

STEP２ Ｂ棟２階旧歯科、C棟を施工　　9月～11月まで

C棟１F（平日施工・6週間） B棟１F B棟２F(8週・土日施工） 増築１F 増築２F

電話予約

（工事） （工事） ｱﾒﾆﾃｨ 診察 (工事） 診察 診察 眼科 化学療法

(天井工事) 歯科 診察 診察

トイレなど 計測 診察 診察 眼科 検査

処置 耳鼻科 診察 ｷﾞﾌﾟｽ 眼科 診察

相談室 診察 診察 診察 診察

在宅 無響 診察 診察 診察 診察

1ユニット 診察 診察 診察 診察

7ユニット 7ユニット 3ユニット 4ユニット

STEP３ 残工事　12月末まで

C棟１F B棟１F B棟２F 増築１F 増築２F

感染 授乳 ｱﾒﾆﾃｨ スタッフ 診察 診察 診察 眼科 化学療法

多目的 歯科 診察 診察 診察

トイレなど 総合相談 面談 診察 診察 眼科 検査

計測 地域連携 耳鼻科 診察 ｷﾞﾌﾟｽ 眼科 診察

診察 処置 相談室 診察 診察 診察 診察

診察 無響 診察 診察 診察 診察

診察 診察 診察 診察 診察

診察

診察

A棟２F

治験管理 DI室
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しばらくは外来

看護休憩室

形成外科・皮膚科

含む


