
各種工事工程 北側工事車両進入路の整備（0.75ヶ月）

築山の撤去（0.5ヶ月）

仮設車いす利用者用駐車場整備（1.5ヶ月）

緑地帯の撤去（0.5ヶ月）

既存車路管制ゲートの移設（0.5ヶ月）

タクシー回転広場整備（0.5ヶ月）

アーチ型バリカー・縁石の撤去（0.25ヶ月）

 

解体（1.0ヶ月）

土留（1.0ヶ月）

掘削・設備配管切り廻し（1.0ヶ月）

杭施工図・発注・製作 杭工事（（1.5ヶ月）

掘削・基礎・配筋工事（2.0ヶ月）

鉄骨施工図・製作 鉄骨建方（3.0ヶ月）

スラブコン止・配筋・コンクリート打設工事（2.5ヶ月）

階段部外壁工事（2.0ヶ月）

ルーバー・フェンス設置（2.0ヶ月）

電気・消火設備工事（3.0ヶ月）

EV工事（1.5ヶ月）

内部床ペイント・サイン工事（0.5ヶ月）

ゲート設置工事（1.0ヶ月）

外構・外部サイン工事（1.0ヶ月）

新旧ゲートの切替（0.75ヶ月）

第１立体駐車場オープン　

サイン・満空灯基礎設置工事（0.5ヶ月）

第２駐車場飛び地造成・擁壁整備（南側半分）（1.0ヶ月）

第２駐車場飛び地造成・擁壁整備（北側半分）（1.0ヶ月）

北側退場路整備工事（0.5ヶ月）

車路西側半分舗装工事（0.5ヶ月） 車路東側半分舗装・白線仕上工事（0.6ヶ月）

121 2 3 4 5

2017 2018

11 16 7 8 9 10

2019

24 5

平成28年度　静岡県立総合病院　第１立体駐車場等建築工事　想定工程表
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