
医療機器等の移設一覧 別紙

番号 移設作業
区分 機　器　名　称 ﾒｰｶｰ名 品番(型式) 部署名 旧棟室名 新棟
ﾌﾛｱ 新棟
部署名 新棟室名 移設予定日
1 C ﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌器 J&J ｽﾃﾗｯﾄﾞ100S 中央材料室 未滅菌室 1 中央材料室 組立室 8/26(土)～8/27(日)
2 C ﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌器 J&J 100NX 中央材料室 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ室（1） 1 中央材料室 組立室 8/26(土)～8/27(日)
3 C ﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌器 J&J ｽﾃﾗｯﾄﾞNX 手術室 手術室全域(洗浄･組立室) 3 手術部 回収ﾎｰﾙ 9/2(土)～9/3(日)
4 C ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞｶﾞｽ滅菌器 ﾒﾃﾞｨｴｰﾄ ｴｺﾊﾞﾙｻﾞｰPSｰ140R 中央材料室 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ室（1） 1 中央材料室 組立室 8/26(土)～8/27(日)
5 C ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ 村中医療器（ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ）WD290 中央材料室 洗浄室 1 中央材料室 洗浄室 8/26(土)～8/27(日)
6 C ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ 村中医療器（ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ）WD290 中央材料室 洗浄室 1 中央材料室 洗浄室 8/26(土)～8/27(日)
7 C ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ 村中医療器（ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ）WD290 中央材料室 洗浄室 1 中央材料室 洗浄室 8/26(土)～8/27(日)
8 C 超音波洗浄装置 ｵｰｾﾝｱﾗｲｱﾝｽ USPｰ1000 中央材料室 解体室（洗浄） 1 中央材料室 洗浄室 8/26(土)～8/27(日)
9 C RO純水装置(超音波洗浄機器用) ｵｰｾﾝｱﾗｲｱﾝｽ ARｰ500R 中央材料室 解体室（洗浄） 1 中央材料室 洗浄室 8/26(土)～8/27(日)
10 C 内視鏡洗浄装置 ｵﾘﾝﾊﾟｽ OERｰ4 中央材料室 解体室（洗浄） 1 中央材料室 洗浄室 8/26(土)～8/27(日)
11 C システム乾燥機 ｴｽﾍﾟｯｸ MPV-232 中央材料 洗浄室（組立） 1 中央材料室 組立室 8/26(土)～8/27(日)
12 C システム乾燥機 ｴｽﾍﾟｯｸ MPV-232 手術室 手術室全域(洗浄･組立室) 1 中央材料室 組立室 9/2(土)～9/3(日)
13 C 超音波洗浄装置(ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ用) ｼｬｰﾌﾟ MUｰ5151 中央材料室 解体室（洗浄） 1 中央材料室 洗浄室 8/26(土)～8/27(日)
14 C ﾊﾞｲｵﾊｻﾞｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ｻﾝﾖｰ MHEｰ91AB3 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
15 C 凍結切片作製装置 ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ ｸﾘｵﾄｰﾑFSE 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
16 B 自動染色装置 ｻｸﾗﾌｧｲﾝﾃｯｸ DRSｰPrismaｰJ0D 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
17 B ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ自動封入機 ﾀﾊﾞﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ TGM6000 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
18 C ﾘﾄﾗﾄｰﾑ 大和光機 RBMｰ700 病理検査 組織化学室 2 病理検査 薄切室 8/19(土)～8/20(日)
19 C ﾘﾄﾗﾄｰﾑ 大和光機 REMｰ710 病理検査 組織化学室 2 病理検査 薄切室 8/19(土)～8/20(日)
20 C 分離器 SHANDON cytospin3 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
21 C 自動染色装置 DAKO AS480 病理検査 準備室 2 病理検査 組織化学室 8/19(土)～8/20(日)
22 C 自動染色装置 ﾗｲｶ 病理検査 準備室 2 病理検査 組織化学室 8/19(土)～8/20(日)
23 B 顕微鏡 ｵﾘﾝﾊﾟｽ UｰHGLGPS 病理検査 暗室 2 病理検査 暗室 8/19(土)～8/20(日)
24 C 凍結切片作製装置 ﾗｲｶ CM1900 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
25 B ﾗﾐﾅﾌﾛｰﾃｰﾌﾞﾙ ｺｰｹﾝ 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
26 B 臓器撮影装置 白井松器械 病理検査 病理検査室 2 病理検査 切出し室 8/19(土)～8/20(日)
27 C ﾊﾞｰﾁｬﾙｽﾗｲﾄﾞｼｽﾃﾑ 浜松ﾎﾄﾆｸｽ NahoZoomerXR 病理検査 病理画像解析室 2 病理検査 診断室 8/19(土)～8/20(日)
28 C 顕微鏡 ｵﾘﾝﾊﾟｽ BX51 病理検査 病理画像解析室 2 病理検査 細胞診鏡検室 8/19(土)～8/20(日)
29 C 顕微鏡 ｵﾘﾝﾊﾟｽ BHｰ2 病理検査 病理画像解析室 2 病理検査 細胞診鏡検室 8/19(土)～8/20(日)
30 C ｼｬｰｶｯｾﾝ ｵﾘｵﾝ電機 病理検査 病理画像解析室 2 病理検査 診断室 8/19(土)～8/20(日)
31 C 密閉型自動包埋装置 ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ ｴｸｾﾙｼｱES 病理検査 病理検査室 2 病理検査 包埋室 8/19(土)～8/20(日)
32 C 固定包埋装置 ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰ ﾋｽﾄｾﾝﾀ‐3 病理検査 病理検査室 2 病理検査 包埋室 8/19(土)～8/20(日)
33 C ﾍﾞｯﾄﾞﾊﾟﾝｳｫｯｼｬｰ ﾆﾁｵﾝ NT2．45PG HCU HCU 4 4M(HCU) 洗浄･不潔ﾘﾈﾝ･ｺﾞﾐ庫 8/31(木)PM
34 B ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾘｰｻﾞｰ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ MDF-V539-PV 臨床医学研究センター 臨床医学研究センター 5 ﾘｻｰﾁ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 研究室2 9/3(日)
35 B 超低温ﾌﾘｰｻﾞｰ 日本フリーザー 臨床医学研究センター 臨床医学研究センター 5 ﾘｻｰﾁ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 試料保管室2 9/3(日)

36 B

超低温フリーザー
フリーザー
フリーザー
フリーザー

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ

MDF-192
MDF-436
MDF-435
MDF-235

臨床医学研究センター 臨床医学研究センター(病理) 5 ﾘｻｰﾁ･ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 試料保管室2 9/3(日)

37 B ｱﾝﾌﾟﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ケルン HCU HCU 4 4M(HCU) ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ1・2 9/1(金)
38 B 材料ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ケルン HCU HCU 4 4M(HCU) ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ1・2 9/1(金)
39 B 材料棚（ｶﾞﾗｽ戸付） ケルン HCU HCU 4 4M(HCU) ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ1・2 9/1(金)
40 B ｶﾞﾗｽ引き違い書庫 ケルン 教育･研修 ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾝﾀ- 2 教育研修部 器材庫1 9/1(金)

A：移設業者にて全作業対応可能　　B：解体、梱包および開梱、組立は専門家（院内、メーカー）の対応が必となるが、移設作業は移設業者にて対応可能　C：解体、梱包、移送、開梱、設置まで専門家による作業が必要
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